

PREDIAGNÓSTICO OPERATIVO · OCTUBRE 2026

Agenda del Proyecto

Calendario de sesiones y actividades del prediagnóstico PATE · planta San José de Gracia, Tepatitlán.

● **Sesión 1** · 1ra presentación de hallazgos · [COMPLETAR: fecha] ● **Sesión 2** · 2da presentación de hallazgos · [COMPLETAR: fecha]

● **Sesión 3** · Resumen y propuesta de proyecto · [COMPLETAR: fecha]

Metodología del Prediagnóstico

01 Proceso de Levantamiento 26 entrevistas, 1 Gemba Walk, 16 bases de datos solicitadas y la encuesta de Growth Management.	02 Visión & Expectativas Prioridades de la Dirección General para el servicio al accionista y el resultado industrial.	03 Pilares del Alcance 26 pilares en 7 grupos: abasto, proceso, frío y comercial, mantenimiento, finanzas, tecnología y soporte.	04 Hallazgos Principales Nivel de madurez por pilar, brechas contra comparables y oportunidades priorizadas por impacto.
--	---	---	---

26 ENTREVISTAS	1 GEMBA WALK	11 ESTUDIOS ESTADÍSTICOS	1 ENCUESTA GM
-------------------------------------	-----------------------------------	---	------------------------------------

CALENDARIO POR DÍA · EN PLANTA

Entrevistas y Gemba Walk

Lun 05-oct	ARRANQUE	Mar 06-oct	PROCESO Y OPERACIÓN	Mié 07-oct	SOPORTE Y CALIDAD
11:00	Kick Off con la Dirección General	09:00	Gerencia General · entrevista TX O1 GM	10:00	Compras · Higiene y sanidad M5 F3 O4 S1
13:00	Gerencia General · estructura TX O1 GM	10:00	Contraloría F1 F2	11:00	Contabilidad · Tesorería F1 F3
14:00	Sistemas / TI T1 T2 T3	11:00	Producción · Mejora continua O1 O2 O3 GM	12:00	SGIA · Medio ambiente O4 S1
16:00	Gemba Walk · recorrido de planta A3 O1 O2 O3 O4 C1 C2	12:00	Abastos · Colgado y sacrificio A1 A2 A3 O1	13:00	Vigilancia y báscula · Nómina A3 T2 S2 F1
Día	Encuesta Growth Management · equipo directivo y gerencial GM	13:00	Deshuese, pastas y empaque O3	14:00	RR.HH. · Seguridad e higiene S2
		14:00	Mantenimiento · Refrigeración M1-M6 C1 M3 S1	15:00	Aseguramiento de calidad · TIF O4 O2 A3
		15:00	Ventas, almacenes y logística · Grasas C1 C2 C3 O5	16:00	Rendimiento O2
		16:00	Eviscerado O1 O2 O4		

CALENDARIO POR DÍA · SESIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL

Sesiones de trabajo

Estudios estadísticos: 11 estudios y una simulación financiera sobre las bases BD01 a BD16, del 12 al 15 de octubre de 2026, conforme PATE entrega la información.

● Sesión 1 · 1ra presentación de hallazgos

[COMPLETAR: fecha y hora]

Abasto de Parvadas

A1 Programación de retiros · A2 Captura y transporte · A3 Recepción, bienestar y bioseguridad

Proceso Industrial

O1 Sacrificio y capacidad · O2 Rendimientos y balance de masa · O3 Deshuese · O4 Calidad, inocuidad y TIF · O5 Subproductos y rendering

Frío, Logística y Comercial

C1 Cadena de frío e inventarios · C2 Logística de salida · C3 Comercial, precio y clientes

● Sesión 2 · 2da presentación de hallazgos

[COMPLETAR: fecha y hora]

Mantenimiento

M1 Criticidad · M2 Planeación · M3 Preventivo y predictivo · M4 Confiabilidad · M5 Refacciones · M6 Costo

Administración & Finanzas

F1 Costeo por ave y por kg · F2 Rentabilidad y servicio al accionista · F3 Capital de trabajo

Tecnología Aplicada

T1 Sistemas transaccionales · T2 Calidad del dato · T3 Tableros y analítica

Soporte Transversal y Growth Management

S1 Servicios industriales y ambiente · S2 Capital humano y seguridad · TX Gobierno · resultados de la encuesta GM

● Sesión 3 · Resumen y propuesta

[COMPLETAR: fecha y hora]

Resumen ejecutivo de hallazgos

Nivel de madurez de los 26 pilares y brechas principales con su cifra.

Mapa de oportunidades

Inventario priorizado por impacto y viabilidad: quick wins y estructurales.

Roadmap y propuesta de proyecto

Alcance, fases, equipo, inversión y retorno esperado.

Distribución de pilares por sesión: propuesta LCG, por confirmar con la Dirección General de PATE.